

План-график по внедрению в работу ФОП ДО в

МБДОУ д/с «Колобок» х.Денисов

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	06.02.2023 16.03.2023 31.05.2023 28.08.2023	Черемисина Н.Г.	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	26.01.2023	Якимова Т.В.	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	До 01.05.2023	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	До 01.06.2023	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО	До 15.08.2023	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	До 01.06.2023	Заведующий, председатель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	С 26.01.2023 по 01.09.2023	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	До 25.08.2023	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

Внести изменения в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Заведующий	Устав образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	До 01.09.2023	Заведующий	Приказ
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	До 01.06.2023	Заведующий	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	До 01.06.2023	Заведующий	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	До 01.06.2023	Педагог-психолог	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	До 01.08.2023	_____ заведующий	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	До 01.09.2023	Заведующий, воспитатели	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы	До 01.09.2023	Заведующий, воспитатели	Методические материалы

воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	До 01.09.2023	Заведующий, воспитатели	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течении всего периода по потребности	Заведующий	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	август	Воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 01.09.2023	Заведующий	Информация на сайте
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете		Рабочая группа	Информационный стенд
6. Финансовое обеспечение			
Ходатайство на выделение денежных средств по результатам мониторинга образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	До 01.08.2023	заведующий	ходатайство